

**Приказ**  
**отдела образования**  
**администрации Котельниковского муниципального района**  
**Волгоградской области**

01 апреля 2021 г.

№ 95-д

**О реализации в 2021-2023 годах мероприятия "Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" регионального проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" на базе общеобразовательных организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской области**

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Волгоградской области на реализацию федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2020 г. № 073-09-2021-128, приказами комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 26 февраля 2019 г. № 127 "О создании регионального ведомственного проектного офиса комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области по региональным проектам Волгоградской области, обеспечивающим достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", от 17 декабря 2020 г. № 860 "О создании в 2021-2023 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных в сельской местности и малых городах", приказами отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 07 декабря 2020 г. № 275 «Об организации работы по созданию в 2021 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", от 14 января 2021 года № 12 «О создании в 2021 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Котельниковского муниципального района Волгоградской области» и во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей",

**приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".
2. Кондращовой Н.В., заведующему РМК, ответственному за создание и функционирование в 2021-2023 годах на территории района Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" обеспечить:
  - 2.1. реализацию мероприятий, предусмотренных:
    - пунктом 1 в части формирования проектов зонирования центров "Точка роста";
    - пунктами 2-7 комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", утвержденного настоящим приказом.

- 2.2. проведение ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019-2020 годах, по результатам исполнения значений минимальных индикаторов и показателей в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № ВБ-174/04вн.
3. Руководителям МКОУ Семиченской СШ, МКОУ Нижнеяблоченской СШ, МКОУ Чилековской СШ обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных:
- пунктом 1 в части формирования проектов зонирования центров "Точка роста";
  - пунктами 2-7 комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", утвержденного настоящим приказом.
4. Руководителям МКОУ Генераловская СШ, МКОУ Нагольненская СШ обеспечить проведение ежеквартального мониторинга эффективности деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных в 2019-2020 годах, по результатам исполнения значений минимальных индикаторов и показателей в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № ВБ-174/04вн.
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела образования

Е.Ю. Круть

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу отдела образования  
администрации Котельниковского  
муниципального района  
Волгоградской области

**КОМПЛЕКС МЕР**

("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Волгоградской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

| № п/п | Наименование мероприятия   | Ответственный                           | Результат  | Срок   |
|-------|--|---|--|--|
| 1     | Формирование и утверждение проектов зонирования центров "Точка роста"  | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Проекты зонирования согласованные с начальником отдела образования   | Не позднее 1 апреля 2021 года  |
| 2     | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центров "Точка роста" по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации                             | Апрель-декабрь 2021 г.<br>Апрель-декабрь 2022 г.<br>Апрель-декабрь 2023 г.                             |
| 3     | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности Центров "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)                 | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Лицензия на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа 2021 г<br>25 августа 2022 г<br>25 августа 2023 г  |
| 4     | Завершение приведения площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста": доставлено, установлено, налажено оборудование             | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Акты приемки работ, товарные накладные   | 20 августа 2021 г<br>20 августа 2022 г<br>20 августа 2023 г  |
| 5     | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России                                      | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Информация, представленная по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором             | 25 августа 2021 г<br>далее ежегодно  |
| 6     | Начало работы Центров "Точка роста"  | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Информационное освещение в средствах массовой информации   | 1 сентября 2021 г.,<br>1 сентября 2022 г.,<br>1 сентября 2023 г.                                       |
| 7     | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста"   | Отдел образования<br>Руководители<br>ОО | Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга   | 25 октября 2021 г.<br>25 декабря 2021 г.<br>далее ежеквартально<br>2022 г..<br>ежеквартально<br>2023г. |

